



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

09. 06. 2017 г.

Донецк

№ 204-ОД

О проведении Праздника
лета с компанией «Геркулес»

Руководствуясь п.п. 2.1.4. п. 2.1. Положения Министерства культуры Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016г. №10-10, с целью реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Праздник лета с компанией «Геркулес»:
 - 1.1. г. Ясиноватая – 17.06.2017г.;
 - 1.2. г. Горловка – 20.06.2017г.;
 - 1.3. Тельмановский район – 12.07.2017г.
2. Отделу культурно-досуговой деятельности Министерства культуры (Кратюк), Донецкому республиканскому учебно-методическому центру культуры и искусства (Фарисей), Донецкому государственному академическому музыкально-драматическому театру (Волкова), Донецкому республиканскому академическому театру кукол (Стариков), Донецкому республиканскому академическому театру юного зрителя (Репунова), начальникам отделов культуры администраций г. Ясиноватая (Ищенко), г. Горловка (Тутов), Тельмановского района (Касаткина) оказать содействие в подготовке и проведении Праздника лета с компанией «Геркулес» на высоком организационном уровне.
3. Утвердить План-задание подготовки и проведения Праздника лета с компанией «Геркулес» (прилагается).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Крохмалюк В.Г.
5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

И.о. Министра

М.В. Желтяков

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства культуры
Донецкой Народной Республики
от 09.06.2017, № 207-ОД

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

подготовки и проведения Праздника лета с компанией «Геркулес»

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1	Подготовка сценарного плана праздничной программы	15.06.2017г.	Крохмалюк В.Г. Фарисей Т.М. Стариков В.М. Волкова Н.М. Репунова Т.И.
2	Установка сцены в гг. Ясиноватая, Горловка, Тельмановском районе	17.06.2017г. 20.06.2017г. 12.07.2017г.	Фарисей Т.М.
3	Звуковое обеспечение праздничной программы	17.06.2017г. 20.06.2017г. 12.07.2017г.	Фарисей Т.М.
4	Подготовка писем на коллективы, задействованные в мероприятии	15.06.2017г.	Кратюк О.П.
5	Организация обеспечения охраны правопорядка во время проведения праздничной программы	17.06.2017г. 20.06.2017г. 12.07.2017г.	Ищенко Л.И. Тутов В.Ю. Касаткина С.В.
6	Финансовое обеспечение проведения праздничной программы	17.06.2017г. 20.06.2017г. 12.07.2017г.	Журба А.С. Фарисей Т.М.
7	Транспортное обеспечение	17.06.2017г. 20.06.2017г. 12.07.2017г.	Журба А.С. Фарисей Т.М.
8	Приобретение сувенирной продукции	17.06.2017г. 20.06.2017г. 12.07.2017г.	Журба А.С. Фарисей Т.М.
9	Организация работы спецэффектов	17.06.2017г. 20.06.2017г. 12.07.2017г.	Журба А.С. Фарисей Т.М.
10	Приобретение мороженого	17.06.2017г. 20.06.2017г. 12.07.2017г.	Журба А.С. Фарисей Т.М.

Заместитель Министра

В.Г. Крохмалюк